

УТВЕРЖДАЮ
Мэр города Новосибирска

 А. Е. Локоть

**Календарный план-график работ
по разработке стратегии социально-экономического развития
города Новосибирска на период до 2030 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Ожидаемый результат
1	2	3	4	5
1 этап. Организация разработки Стратегии (апрель – август 2017)				
1.	Издание постановления мэрии города Новосибирска о начале разработки Стратегии. Информирование городского сообщества о начале разработки Стратегии (пресс-релиз)	Апрель 2017	ДЭиСП, пресс-центр	Информационное сопровождение стратегического планирования, рост общественных инициатив
2.	Формирование рабочей группы по разработке проекта Стратегии	Июнь 2017	ДЭиСП	Определение состава и полномочий участников разработки Стратегии
3.	Организация установочного заседания рабочей группы	Август 2017	ДЭиСП	Определение принципов, направлений и этапов разработки Стратегии, ожидаемых результатов сотрудничества
2 этап. Аналитический этап разработки Стратегии (июнь – сентябрь 2017)				
4.	Формирование информационно-аналитической базы для разработки Стратегии, в том числе: - анализ социально-экономического развития города за предшествующие 5 лет; - оценка текущей экономической ситуации; - определение приоритетных направлений развития Новосибирска на предстоящие 12 лет.	Июнь-сентябрь 2017	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Оценка стартовых условий и основных тенденций развития, обоснование выбора приоритетов на долгосрочный период, определение факторов и условий их реализации
5.	Проведение заседания рабочей группы по итогам выявленных приоритетов развития	Сентябрь 2017	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Согласование приоритетных направлений развития города до 2030 года, закрепление

1	2	3	4	5
				ответственных по направлениям
3 этап. Этап целеполагания (формулировка целей и постановка задач Стратегии) (октябрь – декабрь 2017)				
6.	Проектирование главных стратегических целей развития города на период до 2030 года (в рамках выделенных приоритетных направлений, в соответствии с целями и приоритетами РФ, НСО)	Октябрь – ноябрь 2017	ГРБС, ДЭиСП, РГ	Формирование макета системы долгосрочных стратегических целей и приоритетов развития Новосибирска
7.	Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Новосибирска с целевыми аудиториями, сбор предложений и замечаний	Октябрь - ноябрь 2017	ГРБС, ДЭиСП, РГ	Вовлечение ответственности (граждан и организаций) в процесс стратегического планирования
8.	Формирование дерева целей Стратегии, представление целевых блоков на заседании межведомственной рабочей группы	Ноябрь – декабрь 2017	ГРБС, ДЭиСП, РГ	Презентация целей Стратегии и показателей их достижения
9.	Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Новосибирска (в соответствии с поступившими предложениями, а также уточненными целями и приоритетами, сценариями развития РФ, НСО)	Декабрь 2017	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Выверение целевого блока Стратегии
10.	Проведение расширенного заседания рабочей группы по итогам определения целей и приоритетов развития города	Декабрь 2017	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Подведение итогов работы за год
11.	Пресс-релиз о ходе разработки Стратегии в 2017 году и достигнутых результатах	Декабрь 2017	ДЭиСП, пресс-центр	Информирование общественности о целях и приоритетах развития города, получение обратной связи
4 этап. Проектирование Стратегии (январь – июль 2018)				
12.	Разработка структуры Стратегии на основе системы целей, приоритетов и направлений развития города, выделение функциональных разделов Формирование технического за-	Январь - февраль 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ, заинтересованные участники	Определение состава и содержания документа

1	2	3	4	5
	дания, организация конкурсных процедур ¹			
13.	Проведение заседания рабочей группы по утверждению структуры документа и принципов его разработки	Февраль 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ, заинтересованные участники	Утверждение структуры стратегии. Распределение разделов по ответственным исполнителям
14.	Разработка разделов Стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария)	Февраль - май 2018	ГРБС, ДЭиСП, РГ, заинтересованные участники	Информационное наполнение структурных элементов Стратегии
15.	Формирование перечня муниципальных программ на 2019 год	Апрель – май 2018	ДЭиСП, ГРБС	Совершенствование механизма реализации стратегических целей и задач
16.	Проведение заседания рабочей группы для координации разработки разделов Стратегии	Июнь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Выверение разделов Стратегии, организация работы по своду
17.	Формирование проекта Стратегии	Июнь – июль 2018	ДЭиСП, РГ	Свод разделов, формирование единого текста документа, системы целей и задач, перечня и значений контрольных показателей (с методикой расчета и критериями достижения), инструментария реализации
18.	Подготовка презентационных материалов для представления проекта Стратегии в целевых аудиториях и для публикации	Июль 2018	ДЭиСП, ГРБС, пресс-центр	Формирование презентационной модели Стратегии
5 этап. Обсуждение проекта Стратегии (август – ноябрь 2018)				
19.	Проведение расширенного заседания рабочей группы и Общественного совета по рассмотрению проекта Стратегии	Август 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Первичная презентация проекта Стратегии и предварительная экспертиза участниками разработки
20.	Размещение проекта Стратегии	Август 2018	Пресс-центр	Информирование жи-

¹ В случае необходимости привлечения внешнего разработчика

1	2	3	4	5
	на официальном сайте города Новосибирска и в СМИ			телей о создании проекта Стратегии
21.	Организация общественного обсуждения проекта Стратегии	Август 2018	ДЭиСП, ГРБС	Вовлечение граждан, профессиональных и социальных групп в процесс стратегического планирования, обеспечение открытости и доступности информации об основных положениях Стратегии
22.	Рассмотрение проекта Стратегии на публичных слушаниях	Сентябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Изучение обратной связи, определение позиции разработчиков
23.	Рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту Стратегии	Сентябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Учет рациональных предложений, оптимизация документа
24.	Доработка проекта Стратегии по итогам рассмотрения экспертами и общественного обсуждения	Октябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Обеспечение соответствия целей и приоритетов Стратегии приоритетам и целям федеральной, межрегиональной и областной стратегий
25.	Внесение уточнений и дополнений в проект Стратегии, с учетом уточнения проектов стратегий РФ, НСО	Октябрь - ноябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	
6 этап. Утверждение Стратегии (август – декабрь 2018)				
26.	Подготовка и согласование проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о Стратегии	Август – октябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, ДПиКР	Правовое оформление документа стратегического планирования города Новосибирска в сфере целеполагания
27.	Рассмотрение проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о Стратегии на расширенном заседании Президиума мэрии (с участием РГ, представителей НСО, депутатов)	Октябрь 2018	ДЭиСП, ГРБС, РГ	Формирование итоговой редакции проекта Стратегии как документа общегородского значения, принятие решения о внесении проекта в Совет депутатов
28.	Формирование бюджета города Новосибирска на 2019 и плановый период 2020-2021 годов	Июль – декабрь 2018	ДФиНП, ГРБС, ДЭиСП	Определение источников и объемов финансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий, преду-

1	2	3	4	5
				смотренных документами стратегического планирования
29.	Внесение Стратегии на рассмотрение Советом депутатов города Новосибирска	Ноябрь 2018	ДЭиСП	Подготовка проекта решения Совета депутатов о Стратегии к принятию на сессии
30.	Рассмотрение проекта решения о Стратегии в комиссиях и утверждение Советом депутатов	Ноябрь – декабрь 2018	СД	
31.	Опубликование Стратегии в СМИ в качестве официального документа	Декабрь 2018	Пресс-центр	Вступление документа в силу
32.	Государственная регистрация Стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования	Декабрь 2018 – январь 2019	ДЭиСП	Исполнение требования законодательства

Примечание: используемые сокращения:

- бюджет – бюджет города Новосибирска;
- ГРБС - главные распорядители средств бюджета города;
- ДПиКР – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
- ДФиНП - департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;
- ДЭиСП – департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска;
- МЭР НСО - Министерство экономического развития Новосибирской области;
- мэрия – мэрия города Новосибирска;
- НСО – Новосибирская область;
- Общественный совет – общественный Совет при мэре города Новосибирска;
- пресс-центр - управление по взаимодействию со средствами массовой информации мэрии города Новосибирска;
- РГ – рабочая группа по разработке проекта стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года;
- РФ – Российская Федерация;
- СД – Совет депутатов города Новосибирска;
- СМИ – средства массовой информации;
- Стратегия – стратегия социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года.