

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента дорожно-
благоустроительного комплекса
мэрии г. Новосибирска



А.Б. Стефанов
2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель мэра
г. Новосибирска



И.В. Кодалаев

« 11 » марта 2026 г.

План работ МБУ "ГЦОДД" на 2026 год

Дублирующие технические средства организации дорожного движения над проезжей частью.

Установка дублирующих технических средств организации дорожного движения над проезжей частью: Светодиодные гобо-проекторы;				
№	Адрес	Количество, шт.	Количество устанавливаемых опор, шт.	Срок выполнения монтажных работ
1	ул. Гурьевская – ул. Толстого	2	-	До 30.04.2026г
2	ул. Краузе, 13	1	-	До 30.04.2026г
3	ул. Чигорина – ул. Гэстроевский 4-й переулок	1	-	До 30.04.2026г
4	ул. Зорге, 76 – ул. Громова, 25	1	-	До 30.05.2026г
5	ул. Зорге, 219А	1	-	До 30.05.2026г
6	ул. Петухова, 18 (дублёр Петухова)	1	-	До 30.05.2026г
7	ул. Громова – «дублёр» Петухова, 68	3	-	До 30.05.2026г
8	ул. Новогодняя, 22 – ул. Космическая	2	-	До 30.05.2026г
9	ул. Новогодняя – ул. Геодезическая	2	1	До 30.11.2026г
10	ул. Новогодняя, 38	2	1	До 30.11.2026г
11	ул. Гидромонтажная, 50;	1	-	До 30.05.2026г
12	ул. Гидромонтажная, 46 – ул. Молодости	1	-	До 30.05.2026г

13	ул. Кропоткина – ул. Планетная	1	-	До 30.06.2026г
14	ул. Приморская, 26	1	-	До 30.06.2026г
15	ул. Демьяна Бедного – ул. О.Жилиной	3	1	До 30.04.2026г
16	Ул. Галушцака, 2	1	2	До 30.11.2026г
17	ул. Бердышева – ул. Варшавская	3	2	До 30.11.2026г
18	ул. Демакова, 13	1	1	До 30.11.2026г
19	ул. Сержанта Коротаева, к школе №107	1	1	До 30.11.2026г
20	ул. Оловозаводская – ул. Обогагательная	2	2	До 30.11.2026г
21	Ул. Печатников, 6 – ул. Бердышева	2	-	До 30.06.2026г
22	ООТ «Часовая улица»	1	-	До 30.06.2026г
23	ул. Советская, 10	1	-	До 30.07.2026г
24	Ул. Советская, 15	1	1	До 30.11.2026г
25	Ул. Саввы Кожевникова – ул. Герцена	2	-	До 30.07.2026г
Итого:		38	12 опор	
Установка дублирующих технических средств организации дорожного движения над проезжей частью: Светодиодные ленты;				
№	Адрес	Количество лент, шт.	Количество используемых опор, шт.	Срок выполнения монтажных работ
1	Красный проспект – ул. Тюленина	6	3	До 30.04.2026г
2	ул. Большевикская, 65 2-шт - (1м)	2	2	До 30.04.2026г
3	ул. Бориса Богаткова – ул. Есенина	10	3	До 30.04.2026г
4	ул. Одоевского, 1/5	4	2	До 30.05.2026г
5	ул. Ватутина, 15;	4	2	До 30.05.2026г
6	ул. Немировича-Данченко, 136; Лыщинского	6	2	До 30.05.2026г

7	ул. Немировича-Данченко, 32 – ул. Станиславского	8	3	До 30.06.2026г
8	ул. Немировича-Данченко, в районе дома 28/2 ул. Р. Корсакого;	6	2	До 30.06.2026г
9	ул. Немировича-Данченко, в районе дома 40 ул. Сибиряков - Гвардейцев	12	4 шт	До 30.07.2026г
10	ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина	12	4 шт	До 30.07.2026г
11	ул. Немировича-Данченко - ул. Таймырская	6	2 шт	До 30.07.2026г
12	ул. Немировича-Данченко, 150	6	2 шт	До 30.07.2026г
13	Красный проспект – ул. Романова	6	2 шт	До 30.08.2026г
14	Красный проспект – ул. Чаплыгина	6	2 шт	До 30.08.2026г
15	Красный проспект – ул. Спартака	6	2 шт	До 30.08.2026г
Итого:		100		
Лимиты доведённые в 2026 г. на «Дублирующие технические средства организации дорожного движения над проезжей частью».			Всего	18 527 000,00 руб.

Директор МБУ «ГЦОДД»

А. А. Салахов