

СОГЛАСОВАНО:

Исполняющий обязанности
начальника департамента –
заместитель начальника ДДБК
мэрии города Новосибирска


В.А. Хихлов
« 13 » *февраля* 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель мэра г.
Новосибирска


И.В. Кодалаев
« 13 » *февраля* 2026 г.

План
работ по проектированию и устройству светофорных объектов тип Т.1
на 2026 год

№	Адрес	Мероприятие	Период реализации мероприятия
Устройство светофорных объектов тип Т.1 для обеспечения безопасных маршрутов следования детей к образовательным учреждениям			
1	ул. Волочаевская – 7-й Почтовый переулок	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
Устройство светофорных объектов тип Т.1			
2	ул. Железнодорожная, 20	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
3	ул. Порт - Артурская - ул. Невельского	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
4	ул. Курчатова, 2/2	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
5	ул. Красина – ул. Федосеева, 8	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
6	ул. Георгия Колонды - ООТ "Улица Георгия Колонды"	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
7	ул. Станционная 78к3	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
8	ул. Выборная - ул. Пролетарская	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
9	Бердское шоссе - Морской проспект	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
10	ул. Богдана Хмельницкого, 102	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
11	ул. Краузе – ул. Земнухова	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
12	ул. Волочаевская, 96	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
13	ул. Пархоменко, 72, корпус 1	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026

14	ГБШ - ООТ "Гусинобродский тракт" Гусинобродское шоссе, 110	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
15	ул. Волочаевская - 3-й Почтовый переулок	ПСД	до 01.07.2026
		СМР	до 30.11.2026
Всего с учетом проектно-сметной документации, руб:			82 450 000,00

Директор МБУ «ГЦОДД»



А. А. Салахов