

Отчет инвестиционного уполномоченного

г.Новосибирска

за 9 месяцев 2022 года

№	Инициатор проекта	Наименование проекта, место расположения	Период реализации проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей		Проблема реализации
					планируемый на весь срок реализации проекта	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
РЕАЛИЗУЕМЫЕ							
1	ООО «Энергомонтаж», ОАО "Главновосибирскстрой", ООО "Сибкадемстрой Холдинг", ЗАО "СД Альфа-Капитал", ООО "Новоторг-Сиб", ООО "Мера Новосибирск", ООО Холдинговая компания "ГРУППА КОМПАНИЙ "СТРИЖИ", ООО Специализированный застройщик "ОНЕГА", ООО Специализированный застройщик "Квартал", ООО Специализированный застройщик "ВИРА-Строй-Девелопмент", ООО СЗ «Энергострой» ООО СЗ «Инфинити» ООО СЗ «Вейк Парк»	Жилой район «Родники»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Калининский район	1990 – 2024	осуществляется строительство			
2	СП ООО «Сибкадемстрой» (СП ООО «Брусника»), ЗАО «Береговое», ООО «Гранит», ОАО «Фонд жилищного строительства НСО», МЖК «Энергетик», ООО «УСК Обская 82 стр», ООО «ГАММА», ООО Строительная компания «Мета-Обская», ООО «РАСЦВЕТАЙ НА ОБСКОЙ», ООО «Европейский берег.Большевичка.Новосибирск.СЗ»	Жилой район «Береговой»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Октябрьский район	2011 – 2024	осуществляется строительство			

3	ООО "Эверест-Н", ООО "Новосибирский строительный трест", ЗАО "ЭкоИнвест", ООО "Сибирьстройинвест" ЖСК «Родник»	Жилой район «Ключ-Камышенское Плато» / комплексное освоение в целях жилищного строительства, Октябрьский район	2014 –2030	осуществляется строительство			
4	ООО "Дискус плюс", ООО "Дирекция стройки", АО «МСК» ПЖСК «Дискус-150»	Жилой район «Плющихинский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства, Октябрьский район	2008 –2025	осуществляется строительство			
5	ООО МЖК "Энергетик", ООО "Краснообск. Монтажспецстрой", ООО "ПРОГРЕСС", ООО "Строительные решения", ООО "Инские зори"	Жилой район «Весенний» / комплексное освоение в целях жилищного строительства, Первомайский район	2006 –2023	осуществляется строительство			
6	ООО "Уникон", ООО МЖК "Энергетик", НП МЖК "Афганец", ООО "Компания "Сибирь-Развитие", ООО ЗС «ГРАНДПАРК»	Жилой район «Стартовый – Горский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства, Ленинский район	1990 –2022	осуществляется строительство			
7	ООО СК "ВИРА-Строй", ООО "Дискус плюс", АО "Специализированный застройщик "БК ЖБИ 2", ООО "Трест Востокгидроспец-строй", ООО «Строительная компания АТЛАНТ-СТРОЙ», ООО «Специализированный застройщик "СОЮЗ-ИНВЕСТ», ООО «ВИРА-Строй-Эстейт», АО «Завод сборного железобетона № 6»	Жилой район «Южно-Чемской» / комплексное освоение в целях жилищного строительства, Кировский район	2012 -2030	осуществляется строительство			

8	ЗАО "Корпорация СИТЕХ", ООО СЗ "ВИРА-Строй-Билдинг"	Жилой район Акатуйский по ул. Петухова/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Кировский район	2014 -2022	осуществляется строительство			
9	ООО «КПД Газстрой», ООО «Вертикаль НСК», ООО "КПД-Газстрой-Инвест"	Жилой район по ул. Титова «Чистая слобода»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Ленинский район	2011 -2029	осуществляется строительство			
10	ООО «СЛК», ООО "Дивногорский", ИП Логинов Валерий Сергеевич ИП Сотов Константин Геннадьевич	Жилой район «Дивногорский»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Ленинский район	2014 -2024	осуществляется строительство			
11	ООО «АКВА-СИТИ», ООО "СДС-Строй", ООО специализированный застройщик "Аква-Девелопмент", ООО "СДС-Финанс", ООО СЗ «ПРОГРЕСС», ООО СЗ «АКВАСТРОЙ», ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17»	Жилой район «Ясный берег»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Ленинский район	2014 -2030	осуществляется строительство			
12	ГК "Стрижи" (ИСК "Мочище", ООО "Квартал", ООО Специализированный застройщик "Экострой", ООО "Комфорт", ООО Специализированный застройщик "Солнечные часы" ООО «Экострой», ООО СЗ «ОНЕГА»)	Жилой микрорайон «Стрижи»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Завельцовский район	2014 -2030	осуществляется строительство			
13	ООО "Развитие"	Жилой район «Еренинский»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства, Ленинский район	2017 -2030	осуществляется строительство			
14	ООО «ВИРА-Строй	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Учительской, 9 (стр.) строительство. Земельный участок по ул. Петухова площадью 3,03 га	2018-2022	осуществляется строительство	1 606 000,00		

15	ООО «ВИРА-Строй»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Связистов 13/1 стр., по ул. Галушака, 15 стр. Земельный участок по ул. Бородина площадью 4,5874 га	2019-2023	осуществляется строительство	2 289 420,00		
16	ООО СК «ВИРА-Строй»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Есенина, 65 стр. и ул. Галушака, 15 стр. Земельный участок по пер. 18-му Бронному площадью 4,23 га	2021-2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	4 015 000,00		
17	ООО «Энергомонтаж»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по Закаменский, 11 стр., 12 стр., 13 стр. Земельный участок по ул. Краузе площадью 6,5 га	2018-2022	осуществляется строительство	3 178 000,00		
18	ООО «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Связистов, 13/2 стр. Земельный участок по ул. Николая Сотникова площадью 3,6 га	2019-2023	осуществляется строительство	1 916 000,00		
19	ООО «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по Декабристов, 10 стр. и Учительская, 9 стр. Земельный участок по ул. Рельефной площадью 3,8 га	2020-2025	осуществляется строительство	1 828 540,00		
20	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Закаменский. 16 стр. Земельный участок по ул. Большой, площадью 4,93 га	2021 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	1 794 000,00		
21	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Закаменский. 16 стр. Земельный участок ул. Большой, площадью 4,68 га	2021 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	1 537 000,00		
22	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Закаменский. 16 стр. Земельный участок по ул. Большой, площадью 3,69 га	2021 - 2031	заключен договор аренды земельного участка	1 398 600,00		
23	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Связистов, 13/1 Земельный участок по ул. Краузе площадью 10 га	2022 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	3 500 000,00		
24	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Герцена, 1/1, ул. Есенина, 67 стр., ул. Галушака, 15 Земельный участок по ул. Беловежская площадью 0,58 га	2021 - 2031	заключен договор аренды земельного участка	360 500,00		
25	ООО СЗ «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, мкр. Закаменский, 16 Земельный участок по ул. Н.Сотникова площадью 1,2 га	2021 - 2027	заключен договор аренды земельного участка	846 970,00		
26	ООО МЖК «Энергетик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Б. Богаткова 201/3 стр., по ул. Учительская 9 стр. Земельный участок по ул. Заречной площадью 5,37 га	2019-2023	осуществляется строительство	1 753 843,00		
27	СП ООО «Сибкадемстрой»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Зыряновской, 27 Земельный участок по ул. Большеветской площадью 0,83 га	2019-2023	осуществляется строительство	589 366,00		

28	СП ООО «Сибкадемстрой»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Зырянской, 27 Земельный участок по ул. Большевикской площадью 1,7 га	2019-2023	осуществляется строительство	1 141 250,00		
29	ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. 1-я Родниковая, 24/2 стр. и ул. Невельского. Земельный участок по ул. Титова площадью 1,2 га	2021 - 2030	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	887 640,00		
30	ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов Земельный участок по ул. Титова площадью 2,87 га.	2019 - 2023	осуществляется строительство	1 420 276,00		
31	ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов. Земельный участок по ул. Титова площадью 2,2 га	2021 - 2024	осуществляется строительство	1 268 960,00		
32	ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов. Земельный участок по ул. Спортивная площадью 10,48 га.	2022 - 2026	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	5 489 878,00		
33	ООО СЗ «Квартал»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов Земельный участок по ул. Лобачевского площадью 1,2107 га	2021-2023	осуществляется строительство	610 400,00		
34	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе общей площадью 5460 кв. м.	2013 - 2022	земельный участок предоставлен для строительства по договору от 05.03.2013 №14 с ООО «Строй-Плюс». Стадия строительства			
35	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки в Дзержинском районе общей площадью 15354 кв. м.	2016 - 2024	земельный участок предоставлен для строительства по договору от 08.09.2016 №37 с ООО «ИстКом» Стадия строительства.			
36	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Аренского, ул. Кубовой в Заельцовском районе общей площадью 33568 кв. м.	2016 - 2026	земельный участок предоставлен для строительства по договору от 11.07.2016 № 33 с ООО «Экострой» Стадия строительства (поэтапное предоставление).			

37	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Королева, ул. Шишкина в Дзержинском районе общей площадью 17533 кв. м.	2017 - 2025	исполнение условий договора от 14.02.2017 № 40 с ООО «Строймонтаж-Сибирь» Стадия строительства (поэтапное предоставление).			
38	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Петропавловской в Ленинском районе общей площадью 16007 кв. м.	2016 - 2024	исполнение условий договора от 01.09.2016 № 35 с ООО "Архипелаг" в части расселения многоквартирных домов.			
39	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Коминтерна, ул. Караваева в Дзержинском районе общей площадью 13339 кв. м.	2017 - 2023	исполнение условий договора от 16.01.2017 № 38 с ООО "Архипелаг" в части расселения многоквартирного дома.			
40	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Кубовой в Заельцовском районе общей площадью 19152 кв. м.	2017 - 2024	исполнение условий договора от 16.01.2017 № 39 с ООО "Экострой" в части расселения многоквартирных домов.			
41	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Макаренко, ул. Столетова в Калининском районе общей площадью 10111 кв. м.	2017 - 2025	исполнение условий договора от 07.12.2017 № 47 с ООО «Промстрой» в части расселения многоквартирных домов.			
42	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Никитина, ул. Декабристов, ул. Грибоедова, ул. 9-го Ноября в Октябрьском районе общей площадью 18402 кв.м.	2017 - 2027	земельный участок предоставлен для строительства по договору от 25.09.2017 № 43 с СП ООО «Сибкадемстрой» Стадия строительства.			
43	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по улице Арктической в Заельцовском районе общей площадью 6000 кв. м.	2017 - 2022	исполнение условий договора от 08.08.2017 № 42 ООО «ВейкПарк» в части расселения многоквартирного дома.			
44	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Сеченова, ул. Бестужева в Заельцовском районе общей площадью 14298 кв. м.	2017 - 2026	расселение многоквартирных домов по договору от 13.11.2017 № 45 с ООО «Строй-Интеграл».			

45	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Декоративный питомник в Завельцовском районе общей площадью 23421 кв. м.	2017 – 2025	расселение многоквартирных домов по договору от 13.11.2017 № 44 с ООО "Вейк Парк"			
46	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе общей площадью 6474 кв. м.	2018 - 2025	расселение многоквартирных домов по договору от 26.03.2018 № 48 с ООО «АКАДЕМИНВЕСТ»			
47	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Декоративный питомник в Завельцовском районе общей площадью 3089 кв.м.	2018 - 2023	расселение многоквартирных домов по договору от 08.06.2018 № 53 с ООО «ВейкПарк»			
48	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул.Марии Ульяновой, Красный Факел в Первомайском районе общей площадью 10832 кв.м.	2019 - 2028	исполнение условий договора от 24.04.2019 № 55 с ООО «ДОМ СОЛНЦА» в части расселения многоквартирных домов.			
49	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах пер. 4-го Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова в Ленинском районе общей площадью 14267 кв.м.	2019 - 2024	исполнение условий договора от 08.07.2019 № 56 с «СЗ «Союз-Инвест» в части расселения многоквартирных домов			
50	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Новая Заря, ул. Авиастроителей в Дзержинском районе общей площадью 5121 кв. м.	2019 - 2025	расселение многоквартирных домов по договору от 18.06.2019 № 57 с ООО СК "ОЛИМА",			
51	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Красносельской, ул. Коммунарской, ул. 2-й Воинской, ул. Грибоедова в Октябрьском районе общей площадью 19538 кв. м.	2019 - 2026	расселение многоквартирных домов по договору от 19.09.2019 № 58 с ООО СЗ "ВИРА-Строй-Констракшн".			
52	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Костычева, ул. Вертковской, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе общей площадью 14914 кв. м.	2019 - 2026	расселение многоквартирных домов по договору от 22.11.2019 № 59 с ООО «СК-ИНВЕСТ»			
53	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Аэропорт, ул. 1-й Шевцовой, в Завельцовском районе площадью 0,9421 кв. м.	2020 - 2025	расселение многоквартирных домов по договору от 10.01.2020 № 60 с ООО Специализированный Застройщик «ОНЕГА»			

54	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Аникина, Обогатительной, XX Партсъезда в Кировском районе площадью 9305 кв.м	2020 - 2028	расселение многоквартирных домов по договору от 07.08.2020 № 61 с ООО «Специализированный Застройщик «Союз-Инвест»			
55	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Физкультурная, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе площадью 10553 кв.м.	2020 - 2026	расселение многоквартирных домов по договору от 13.08.2020 № 62 с ООО «Специализированный застройщик "Дом Солнца"			
56	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Нарымская, Обдорская в Железнодорожном районе площадью 2608 кв.м.	2020 - 2025	расселение многоквартирных домов по договору от 26.08.2020 с ООО «Дом-Строй»			
57	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Тополевой, Военной горки (5-я линия) в Октябрьском районе общей площадью 17365 кв. м.	2018 - 2026	исполнение условий договора от 13.06.2018 № 52 с ООО «ТАЛАН-РОСТОВНА-ДОНУ» в части расселения многоквартирного дома.			
58	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Океанской, ул. Вяземской в Советском районе общей площадью 6711 кв.м.	2018 - 2024	исполнение условий договора от 27.08.2018 № 54 с ООО «АВРОРА» в части расселения многоквартирных домов.			
59	Мэрия города Новосибирска	Комплексное развитие территории по инициативе мэрии города Новосибирска в границах Журинского спуска, ул. Фрунзе, тулика Войкова в Дзержинском районе, площадью 12313 кв. м	11.08.2022 - 11.08.2028	Исполнение условий по договору от 19.08.2022 № 1-КРТ -2022 ООО СЗ «ВИРА-Строй-Барнаул»			
60	Мэрия города Новосибирска	Комплексное развитие территории жилой застройки в границах ул. Объединения в Калининском районе площадью 7998 кв.м.	19.08.2022 - 30.12.2026	Расселение многоквартирных домов по договору № 2-КРТ -2022 от 19.08.2022 с ООО СЗ "Энергострой"			
61	ООО "ТУРСИБ-А"	Реконструкция незавершенного строительством объекта пл. Карла Маркса в Ленинском районе (гостиничного комплекса "Турист")	2019 - 2022	осуществляется строительство			
62	ООО "Спорт-Инвест"	Спортивно-зрелищный комплекс с трибунами и подземной автостоянкой ул. Воинская в Октябрьском районе	2018 - 2023	осуществляется строительство			
63	ООО "ГРАНИТ"	Торговый комплекс с административными помещениями и встроенным входом подземного перехода на ул. Титова, ул. Покрышкина в Ленинском районе	2019 - 2022	осуществляется строительство			

64	ООО "Лидер и Ко"	Объект делового управления - ул. Кутателадзе в Советском районе	2019 – 2028	осуществляется строительство			
65	ЗАО "СД Альфа Капитал"	Гостиница с бизнес-центром - ул. Кирова в Октябрьском районе	2019 - 2025	осуществляется строительство			
66	ООО «Новосибирский центр регенераторной хирургии и реабилитации»	Центр спортивной подготовки и медицинской реабилитации - ул. Блюхера в Ленинском районе	2020 - 2024	осуществляется строительство			
67	МАУ «Дирекция городских парков»	Инвестиционный договор по строительству здания с помещениями для компьютерных игр и кафе на 49 посадочных мест по ул. Планетная 53/2 в Дзержинском районе города Новосибирска, планируемой общей площадью 480 кв. м., 2 этажа	2017 - 2022	завершающая	24 489,24	24 489,24	
68	ООО «Прогресс»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по Декабристов, 10 стр. и ул. Б. Богаткова 201/3 стр. Земельный участок по ул. Связистов, площадью 1 га	2020 - 2023	осуществляется строительство	416 800,00		
69	АО «Завод сборного железобетона № 6»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Галуцака, 15 стр. Земельный участок по ул. Николая Сотникова площадью 1,9782 га	2020 - 2025	осуществляется строительство	1 049 600,00		
70	АО «Завод сборного железобетона № 6»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 стр. Земельный участок по ул. Радиостанция № 2 площадью 4,42 га	2021 - 2031	заключен договор аренды земельного участка	2 780 120,00		
71	ООО «Нергеопротм»	Административное здание со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией - ул. Большевикская в Октябрьском районе	2020 - 2023	осуществляется строительство			

72	ООО «Центрмедикал»	Реконструкция профилактория в медицинский стационар с круглосуточным пребыванием пациентов и строительства зданий медицинского центра (№ 7, № 8, № 9, № 10 по генплану) - ул. Новая Заря, 51А в Калининском районе	2021 - 2024	осуществляется строительство			
73	ООО «Сибстрой»	Физкультурно-оздоровительный комплекс с магазином - ул. Петухова в Кировском районе	2021 - 2022	осуществляется строительство			
74	ООО «Сибирь-развитие»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Галуцака, 15 стр. и Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Земельный участок по ул. Титова, площадью 5,45 га	2021 - 2031	заключен договор аренды земельного участка	3 968 000,0		
75	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Богаткова, 201/3 стр. Земельный участок по ул. Радиостанция № 2, площадью 3,27 га	2021-2031	заключен договор аренды земельного участка	1 354 500,00		
76	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Богаткова, 201/3 стр. Земельный участок по ул. Радиостанция № 2, площадью 1,26 га	2021-2031	заключен договор аренды земельного участка	351 500,00		
77	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Богаткова, 201/3 стр. Земельный участок по ул. Бронная площадью 2,25 га	2021 - 2031	осуществляется строительство	790 210,00		
78	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Б.Богаткова, 201/3 стр. Земельный участок по ул. Рябиновая площадью 1,83 га	2021 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	884 200,00		
79	ООО «Строительные решения. СЗ»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов. Земельный участок по ул. Первомайская площадью 0,44 га	2022 - 2025	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	304 970,00		
80	ООО «Строительные решения. СЗ»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Есенина, 12/1. Земельный участок по ул. 2-я Марата площадью 7,96 га	2022 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	273 100,00		
81	ООО Специализированный застройщик «ГринАгроСтрой»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов. Земельный участок в Пашино площадью 3,76 га	2022 - 2025	Распоряжение Губернатора НСО	1 605 000,00		
82	ООО «ПРОГРЕСС. Специализированный застройщик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Б.Богаткова, 201/3 стр. Земельный участок по ул. Попова, площадью 0,68 га	2021 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	255 650,00		
83	ООО «Строй-Арт»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, ул. Есенина, 67 стр. Земельный участок по ул. 1-я Серафимовича площадью 0,82 га	2021 - 2031	Распоряжение Губернатора НСО	650 000,00		

84	ООО «ЗАО СМС»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по ул. Немировича-Данченко, 16/2, ул. Есенина, 12/1. Земельный участок по ул. Королева (Красина) площадью 2,03 га	2022 - 2031	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	4 100 000,00		
85	ООО МЖК «Энергетик»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Есенина, 12/1. Земельный участок по ул. Проточная площадью 2,38 га	2022 - 2029	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	1 121 010,00		
86	ООО «СОЛОВЕР»	Здание инновационного центра с подземной автостоянкой по проспекту Академика Лаврентьева в Советском районе	2022-2024	Осуществляется строительство			
87	АО СЗ «Береговое»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Галушцака, 15 на земельном участке по ул. Закавказская	2022-2027	Заключен договор аренды земельного участка	2 250 000,00		
88	ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков на земельном участке по ул. Большая с кадастровым номером 54:35:061060:36	2022-2032	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	2 736 080,00		
89	ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков на земельном участке по ул. Большая с кадастровым номером 54:35:061060:38	2022-2032	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	1 964 420,00		
90	ООО СЗ "Сибирь-Развитие"	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Ивлева 160 на земельном участке по ул. Забалуева площадью 2,75 га	2022-2028	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	2 710 000,00		
91	ООО «Строй-Арт»	Масштабный инвестиционный проект с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков на земельном участке по ул. Курчатова в Калининском районе	2022-2032	подготовлено Распоряжение Губернатора НСО	1 170 000,00		
92	МП «Метро МиР»	Реконструкция здания мастерской и диспетчерского пункта, расположенного по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2а	2022-2024	получение исходно - разрешительных данных и проектирование	56 525,00	37,60	
93	ФГУП "УЭВ"	Замена КЛ-10 кВ (2500 м)	2022	инвестиционная	11 140,00		
94	ФГУП "УЭВ"	Замена КЛ-0,4 кВ (1000 м)	2022	инвестиционная	2 148,00		

95	ФГУП "УЭВ"	Реконструкция РП (замена МВ на ВВ, включая релейную защиту)	2022	инвестиционная	4 000,00		
96	ФГУП "УЭВ"	Реконструкция узла выхода КЛ из ЗРУ 10 кВ ГПП "Научная" в кабельный тоннель, строительство проходного кабельного тоннеля от ГПП "Научная" в сторону микрорайона "Щ" по технологическому коридору	2022	инвестиционная	500,00		
97	ФГУП "УЭВ"	Реконструкция ТП	2022	инвестиционная	2 000,00		
98	ФГУП "УЭВ"	Реконструкция СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора) от ПС "Научная"	2022	инвестиционная	3 720,00		
99	МУП "Электросеть"	Установка новых ТП	2022	инвестиционная	7 000,00		
100	МУП "Электросеть"	Реконструкция ТП (проектирование, СМР)	2022	инвестиционная	4 000,00		
101	МУП "Электросеть"	Прокладка новых КЛ-10 кВ (проектирование, СМР)	2022	инвестиционная	12 000,00		
102	МУП "Электросеть"	Замена КЛ-10 кВ (проектирование, СМР)	2022	инвестиционная	16 000,00		
103	МУП "Электросеть"	Прокладка новых КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР)	2022	инвестиционная	10 000,00		
104	МУП "Электросеть"	Замена КЛ-0,4 кВ (проектирование, СМР)	2022	инвестиционная	11 000,00		
105	ОАО "ГГС"	Газопровод высокого давления (ул. Софийская): модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода; замена задвижек ЗКЛ-2 Д 300 мм (4 шт.) на шаровые краны КШР Д 300 мм (4 шт.)	2022	инвестиционная	888,00		
106	ОАО "ГГС"	Подземный газопровод высокого давления (ул. Таганская, Мартена): замена задвижек ЗКЛ-2 Д 200 мм, Д 100 мм на шаровые краны КШР Д 200 мм, Д 100 мм; установка узла учета газа	2022	инвестиционная	323,00		

107	ОАО "ГГС"	Установка газорегуляторного пункта шкафного большей мощности на обвязывающем газопроводе высокого и низкого давления (пер. 1-й Таганрогский)	2022	инвестиционная	147,00		
108	ОАО "ГГС"	Реконструкция электрохимической защиты подземного газопровода высокого давления (ул. Ватутина)	2022	инвестиционная	919,00		
109	ОАО "ГГС"	Установка узла учета расхода газа на газопроводе низкого давления по ул. Макетной, ул. Докучаева, ул. Обручева, ул. Дегтярева, ул. Заслонова, ул. Тютчева, ул. Надсона, ул. Огинского	2022	инвестиционная	744,00		
110	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 100 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Кировской районной котельной (цех N 1) от ТК_758 до ПП_1964	2022	инвестиционная	13 940,00		
111	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 200 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия Калининской газовой котельной от УГ_1 до ПП_4085	2022	инвестиционная	2 280,00		
112	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО "Потенциал-Плюс" от ТК_ПП_3856 до ПП_3856, ПП_3887	2022	инвестиционная	1 360,00		
113	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной ООО "Потенциал-Плюс" от ТК_ПП_3857 до ПП_3857, ПП_3858, ПП_3888, ПП_3889	2022	инвестиционная	4 350,00		
114	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-5 до ПП_3749, ПП_3769	2022	инвестиционная	1 970,00		
115	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-5 до ПП_3751, ПП_3752, ПП_3771, ПП_3772	2022	инвестиционная	2 270,00		
116	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-9 до ПП_3746, ПП_3766	2022	инвестиционная	3 090,00		
117	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 80 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-4 до ПП_3750, ПП_3770	2022	инвестиционная	1 340,00		
118	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 125 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-6 до ПП_3748, ПП_3768	2022	инвестиционная	3 340,00		

119	АО "СИБЭКО"	Строительство тепловой сети 2Ду 150 мм для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне действия котельной "Спортивная" от ТК-7 до ПП_3747, ПП_3767	2022	инвестиционная	2 600,00		
120	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной	2022	инвестиционная	3 910,00		
121	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-2	2022	инвестиционная	25 432,00		
122	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	66 240,00		
123	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-4	2022	инвестиционная	35 318,00		
124	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия ТЭЦ-5	2022	инвестиционная	106 765,00		
125	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной N 32 АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	902,00		
126	АО "СИБЭКО"	Строительство квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной N 36 АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	1 010,00		
127	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от павильона N 4 до ТК_1467 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	1 920,00		
128	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от ТК_1466 до павильона N 4 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	13 430,00		
129	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от ТК_1464 до ТК_1465 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	22 760,00		
130	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от ТК_1467 до ТК_1468 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	45 040,00		

131	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от ТК_1465 до ТК_1466 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	6 710,00		
132	АО "СИБЭКО"	Реконструкция тепловой сети от ТК_1463А до ТК_1464 с увеличением диаметра до 2Ду 600 мм в зоне действия ТЭЦ-3	2022	инвестиционная	21 030,00		
133	АО "СИБЭКО"	Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия Калининской газовой котельной	2022	инвестиционная	1 932,00		
134	АО "СИБЭКО"	Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной АО НМЗ "Искра"	2022	инвестиционная	70 850,00		
135	АО "СИБЭКО"	Реконструкция квартальных тепловых сетей 2Ду до 350 мм в зоне действия котельной N 32 АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	2 918,00		
136	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 400 мм в зоне действия 1 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	25 940,00		
137	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 4 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	44 260,00		
138	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 800 мм в зоне действия 2 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	148 530,00		
139	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	19 770,00		
140	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	19 660,00		
141	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 2 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	13 140,00		
142	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине исчерпания ресурса 2Ду 500 мм в зоне действия 1 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	6 890,00		

143	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине истощения ресурса 2Ду 700 мм в зоне действия 5 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	49 960,00		
144	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине истощения ресурса 2Ду 1000 мм в зоне действия 4 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	184 180,00		
145	АО "СИБЭКО"	Реконструкция магистральной тепловой сети по причине истощения ресурса 2Ду 900 мм в зоне действия 4 РТС АО "СИБЭКО"	2022	инвестиционная	83 800,00		
146	ФГУП "УЭВ"	Строительство ОРУ 110 кВ подстанции "Пиковая котельная"	2022	инвестиционная	11 400,00		
147	ФГУП "УЭВ"	Строительство тепловой сети Ду 700 мм от ул. Демакова до Насосной N 1 протяженностью 5000 м (ПСД)	2022	инвестиционная	4 500,00		
148	ФГУП "УЭВ"	Строительство насосно-подпорной станции N 3а (ПСД)	2022	инвестиционная	3 100,00		
149	ФГУП "УЭВ"	Перевод системы теплоснабжения правобережной части Советского района на систему закрытого типа (при условии финансирования из бюджета города Новосибирска)	2022	инвестиционная	100 000,00		
150	ФГУП "УЭВ"	Замена аварийного топлива - топочного мазута М100 на другой вид топлива - дизельное топливо	2022	инвестиционная	46 000,00		
151	МУП "Горводоканал"	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова - Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км	2022	инвестиционная	3 000,00		
152	МУП "Горводоканал"	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейной от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км	2022	инвестиционная	60 000,00		
153	МУП "Горводоканал"	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорской протяженностью 1,3 км	2022	инвестиционная	60 000,00		
154	МУП "Горводоканал"	Строительство повысительной насосной станции "Садовая" и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск - Пашино	2022	инвестиционная	25 000,00		

155	МУП "Горводоканал"	Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1	2022	инвестиционная	98 174,00		
156	МУП "Горводоканал"	Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейной от ул. Вертковской до ул. Плахотного протяженностью 1,4 км	2022	инвестиционная	2 000,00		
157	МУП "Горводоканал"	Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3	2022	инвестиционная	3 000,00		
158	МУП "Горводоканал"	Строительство канализационного коллектора жилого района "Ключ-Камышенский" Д 1000 мм протяженностью 1,6 км	2022	инвестиционная	151 647,00		
159	МУП "Горводоканал"	Строительство канализационного коллектора жилого района "Ключ-Камышенский" Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км	2022	инвестиционная	3 000,00		
160	МУП "Горводоканал"	Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км	2022	инвестиционная	262 454,00		
161	МУП "Горводоканал"	Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московской)	2022	инвестиционная	101 373,00		
162	МУП "Горводоканал"	Строительство напорного коллектора Затулинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм) протяженностью 1,5 км	2022	инвестиционная	20 000,00		
163	МУП "Горводоканал"	Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га	2022	инвестиционная	50 000,00		
164	МУП "Горводоканал"	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	2022	инвестиционная	20 000,00		
165	МУП "Горводоканал"	Модернизация канализационной насосной станции N 14	2022	инвестиционная	107 125,00		
166	МУП "Горводоканал"	Модернизация канализационной насосной станции N 20	2022	инвестиционная	20 000,00		

167	МУП "Горводоканал"	Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки	2022	инвестиционная	28 011,00		
168	МУП "Горводоканал"	Строительство цеха термической утилизации осадка ОСК, проектирование	2022	инвестиционная	8 501,00		
169	МУП "Горводоканал"	Реконструкция джокера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм протяженностью 1,1 км	2022	инвестиционная	55 018,00		
170	МУП "Горводоканал"	Строительство джокера через р. Обь Д 1000 мм на Заельцовском коллекторе, протяженностью 1,6 км, проектирование	2022	инвестиционная	5 014,00		
171	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	2022	инвестиционная	20 957,00		
172	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	2022	инвестиционная	6 127,00		
173	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	2022	инвестиционная	15 392,00		
174	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	2022	инвестиционная	18 824,00		
175	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	2022	инвестиционная	30 216,00		
176	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	2022	инвестиционная	32 511,00		
177	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	2022	инвестиционная	59 152,00		
178	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	2022	инвестиционная	12 088,00		

179	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	2022	инвестиционная	9 792,00		
180	МУП "Горводоканал"	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	2022	инвестиционная	43 866,00		
181	ФГУП "УЭВ"	Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м	2022	инвестиционная	35 000,00		
182	ФГУП "УЭВ"	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м	2022	инвестиционная	250 000,00		
183	ФГУП "УЭВ"	Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН	2022	инвестиционная	9 000,00		
184	ООО ЦТ ЛИТЕЙЩИК	Расширение производства пресс-форм, крупногабаритных изделий из полимеров и переработки отходов из них. г.Новосибирск, ул. Станционная, 30а, индустриальный парк «Новосиб»	2017 - 2025	инвестиционная, получатель господдержки	206 700,00		
185	ООО НППГА ЛУЧ	Строительство комплекса промышленных зданий для производства геофизического оборудования по адресу: ул.2-ая Юргинская г. Новосибирск	2019 - 2022	инвестиционная	700 000,00		
186	ООО НЭОЛАЙН	Строительство и дальнейшая эксплуатация Центра обработки и хранения данных. г. Новосибирск, ул. Станционная	2020 - 2025	инвестиционная	4 500 000,00		
187	АО ВЕКТОР-БЕСТ	Строительство производственных и складских помещений для расширения производства медицинских изделий in-vitro диагностики.г. Новосибирск, Советский район, ул. Пасечная, д. 3.	2020 - 2024	инвестиционная	600 000,00		
188	АО СО ЕЭС	Территориальный инвестиционный проект АО «СО ЕЭС» в г. Новосибирск: строительство, инженерное и технологическое оснащение комплекса зданий диспетчерских центров Объединенного диспетчерского управления энергосистемами Сибири и Новосибирского регионального диспетчерского управления. г.Новосибирск, правобережная часть	2019 - 2022	инвестиционная	4 918 200,00		
189	АО ТЕХНОПАРК НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА	Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027 годов	2021 - 2027	инвестиционная	4 281 900,00		

190	ООО ЗАВОД МЕТАЛЛ-СЕРВИС	Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по улице Мясникова в Калининском районе города Новосибирска на ул. Тюленина	2021 - 2025	инвестиционная, получатель господдержки	784 100,00		
191	АО ПФК ОБНОВЛЕНИЕ	Расширение и увеличение мощностей фармацевтического производства. г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 80	2015 - 2022	инвестиционная, получатель господдержки	762 100,00		
192	ООО ГРАНД МОДУЛЬ	Музейно-выставочный комплекс "Галерея времени". г. Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе	2018 - 2024	инвестиционная, получатель господдержки	405 300,00		
193	ООО ТОПАТОМКЛИНИК	Центр молекулярной визуализации г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а	2016-2021	инвестиционная	687 800,00		
194	МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА НОВОСИБИРСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА "БЕЙТ МЕНАХЕМ"	Школа с детским садом благотворительного назначения по ул.Шекспира, З/У 9А в Дзержинском районе г. Новосибирска	2019-2022	инвестиционная, получатель господдержки	280 000,00		
195	АО НМЗ ИМ. КУЗЬМИНА	Организация производства электросварных прямошовных труб на АО "НМЗ им. Кузьмина" г. Новосибирск, ул. Станционная, 28/1	2021-2022	инвестиционная, получатель господдержки	658 100,00		
196	ООО НЕО-ПАК	Запуск современного высокотехнологичного оборудования с удвоением объемов производства гибкой полимерной упаковки и пакетов г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а	2018-2021	эксплуатационная, получатель господдержки	251 200,00		
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ							
1	ООО «Специализированный застройщик. КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов. Земельный участок по ул.Титова	до 2023	на рассмотрении в Правительстве НСО	1 268 960,00		

2	ООО «Специализированный застройщик. КПД-Газстрой-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью расселения аварийных и подлежащих сносу домов Земельный участок с кадастровым номером № 54:35:062580:3	до 2025	на рассмотрении в Правительстве НСО	5 489 878,00		
3	МБУ "БХ "Сибирячка"	Реконструкция зданий двух муниципальных общественных бань, расположенных по ул. Чекалина, 35а, ул. Петропавловская, 5, г.Новосибирск	2022-2025	объявлен конкурс, проводятся конкурсные процедуры	121 000,00		
4	МБУ "БХ "Сибирячка"	Реконструкция зданий двух муниципальных общественных бань, расположенных по ул. Смоленская, 4, ул. Гурьевская, 68, г.Новосибирск	2022-2025	объявлен конкурс, проводятся конкурсные процедуры	146 000,00		
5	МБУ "БХ "Сибирячка"	Реконструкция здания муниципальной общественной бани, расположенной по ул. Первомайская, 84, г.Новосибирск	2022-2025	объявлен конкурс, проводятся конкурсные процедуры	28 000,00		
6	Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска	Центр активного долголетия, ул. микрорайон Дом отдыха Мочище, д. 34.	2023-2024 г.г.	Предпроектная стадия	1 500 000,00		Поиск инвестора
7	ООО «Строй-Арт»	Масштабный инвестиционный проект с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков по ул. Есенина 12/1 на земельном участке площадью 1,33 га	2023	Находится на рассмотрении в мэрии города Новосибирска	1 435 000,00		
8	ООО «Строй-Арт»	Масштабный инвестиционный проект с целью восстановления нарушенных прав обманутых дольщиков по ул. Д. Ковальчук, 378/1 на земельном участке площадью 1,49 га	2023	Находится на рассмотрении в мэрии города Новосибирска	1 435 000,00		
9	ООО «Альбитофир»	Крытый футбольный стадион "Альбитофир" по ул. Авиационной в Дзержинском районе		Планируется строительство			
10	ООО СИБИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ	Строительство в г. Новосибирске завода по производству кальцинированной соды из природной соды Михайловского месторождения	н/д	уточнение проекта	1 344 000,00		
11	ООО МЕТАГРУПП	Строительство предприятия по производству комплексных линий розлива для пищевой промышленности, выпуску оборудования для производства и розлива воды и напитков в стеклянную и ПЭТ тару в г. Новосибирске.	2022	прединвестиционная	515 300,00		

ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА (планируемые к реализации и реализуемые)

1	ЗАО Медицинский центр «АВИЦЕННА»	Реконструкция родильного дома № 1 по ул. Коммунистической, 17, Железнодорожный район	2010 - 2032	эксплуатация	Не менее 60 000,0	97500,0	
2	ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника № 6»	Реконструкция стоматологической поликлиники № 6 по ул. Нарымской, 5, Железнодорожный район	2010 - 2032	эксплуатация	Не менее 7 000,0	8400,0	
3	ЧДОУ «Детский сад «Жарки»	Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой, 29, 29/1, Калининский район	2010 - 2040	эксплуатация	Не менее 60 000,0	62500,0	
4	ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24»	Реконструкция здания бани по ул. Объединения, 102/1, Калининский район	2011 - 2036	эксплуатация	Не менее 15 000,0	15000,0	
5	ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24-Г»	Реконструкция здания бани по ул. Вересаева 2б, (Первомайский район), здания бани по ул. 25 лет Октября, 19 (Калининский район)	2018 - 2054	Здание по ул. Вересаева, 2б введено в эксплуатацию, здание по ул. 25 лет Октября, 19 на реконструкции	60 000,00		

6	ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24-В»	Реконструкция здания бани по ул. Клубная, 37 (Ленинский район), здания бани по ул. Переездная, 63 (Заяльцовский район)	2019 - 2046	находятся в стадии проектных, экспертных и строительно-монтажных работ	58 000,00		
7	ОАО «Городские газовые сети»	Реконструкция 42 газопроводов, г. Новосибирск	2011 - 2036	реконструкция/ эксплуатация	32 000,00	9927,0	
8	ОАО «Городские газовые сети»	Реконструкция и строительство 20 объектов газоснабжения, г. Новосибирск	2016 - 2041	реконструкция/ эксплуатация	102 100,00	25616,0	
9	ОАО «Городские газовые сети»	Реконструкция и строительство объектов газоснабжения на территории г. Новосибирска	2018 - 2038	реконструкция/ эксплуатация	48 400,00	Инвестирование в реконструкцию объектов газоснабжения с 2023 года	
10	ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»	Реконструкция здания детского сада в школу-сад по ул. Зырянновская, 119/1, Октябрьский район	2015 - 2045	в стадии расторжения КС в судебном порядке	230 000,00		1. Объект соглашения (здание существующего детского сада) незаконно эксплуатируется концессионером в целях осуществления платной образовательной деятельности. 2. Строительные работы на объекте соглашения не ведутся.
11	ООО «Сандуны-Новосибирск»	Реконструкция здания бани № 8 по ул. Каменской, Центральный район	2015 - 2050	эксплуатация	140 000,00	255500,0	
12	ООО "Перлит-Строй"	Строительство снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе г. Новосибирска	2016 - 2030	эксплуатация	246 240,00	246240,0	

13	ООО «Спортивные технологии»	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, Кировский район	2018 - 2030	эксплуатация	205 730,00	213327,00	
14	ООО « Центр хоккейного мастерства»	Реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Б. Хмельницкого, 27	2018 - 2048	эксплуатация	70 700,00	123300,0	
15	ООО "НТСК"	Объекты теплоснабжения г. Новосибирска	2022-2032	стадия переговоров с ООО "НТСК" в целях согласования условий концессионного соглашения	4 876 600,00		
16	Мэрия города Новосибирска	Реконструкция нежилого здания (бассейн "Дельфин") по ул. Флотская, 26а, г. Новосибирска	н/д	планируется к реализации			
17	ООО «Тридцать четвертая концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 825 мест) по ул. Большая в Ленинском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	1 343 000,00	209 900,00	
18	ООО «Тридцать вторая концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	1 500 500,00	243 400,00	

19	ООО «Тридцать третья концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 550 мест) по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	919 000,00	152 000,00	
20	ООО «Тридцать шестая концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Спортивная в Ленинском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	1 475 900,00	243 400,00	
21	ООО «Тридцать пятая концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Пролетарская в Октябрьском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	1 570 800,00	243 400,00	
22	ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение»	Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1 100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска	2021 - 2036	создание / реконструкция	1 570 300,00	243 400,00	
23	ООО «Седьмая концессионная компания»	7 объектов здравоохранения - ул. Ереванская в Заельцовском районе, ул. Пролетарская в Октябрьском районе, ул. Степная в Ленинском районе, ул. В.Уса в Кировском районе, пл. Райсоветов в Ленинском районе, ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе, ул. Краснодарская в Кировском районе.	2019 - 2029	заключено Соглашение о государственно-частном партнерстве	16 754 600,00	1 625 400,00	
24	АО "Инновационный медико-технологический центр (Медицинский Технопарк)" (ИМТЦ МТ)	Создание промышленно-медицинского парка с целью создания комплекса конкурентно-способных производств по выпуску медицинских изделий в сфере травматологии, ортопедии, нейрохирургии и других областях охраны здоровья, в том числе для целей импортозамещения на территории г. Новосибирска, ул.Одоевского, 3	2015 - 2030	Концессионное соглашение, эксплуатация	685 500,00	685 000,00	
25	ООО «Сибирская концессионная компания»	Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска	2017 - 2042	создание / реконструкция	37 101 800,00	28 407 300,00	
26	ООО «Сибирский медицинский проект»	Проектирование, строительство, финансирование и техническое обслуживание объекта для оказания первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске (поликлиника в Советском районе)	2021 - 2032	Соглашение о ГЧП, создание/реконструкция	2 070 500,00	69 100,00	
27	ООО «МедИнвестГрупп Новосибирск»	Создание онкологического центра г. Новосибирск, ул. Александра Невского	20 лет	планируется к реализации	11 202 000,00		
28	Министерство здравоохранения НСО	Создание и техническое обслуживание стационарного отделения скорой медицинской помощи (emergency department) в городе Новосибирске (концессионное соглашение (115-ФЗ)	н/д	планируется к реализации	760 000,0		

29	Министерство физической культуры и спорта НСО (ООО «Сибирский проект»)	Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Аникина в г.Новосибирске (соглашение о ГЧП/МЧП (224-ФЗ))	10 лет	планируется к реализации	2 506 500,00		
30	Министерство физической культуры и спорта НСО	Строительство универсального спортивно-гимнастического комплекса по ул. Российской (Академгородок) (концессионное соглашение (115-ФЗ))	н/д	планируется к реализации	1 500 000,00		
31	Министерство физической культуры и спорта НСО	Проект реконструкции и развития лыжной базы им. А. Тульского («левая» база - НСО, «правая» база - муниципалитет) (Академгородок) (концессионное соглашение (115-ФЗ))	н/д	планируется к реализации	350 000,00		
32	Министерство науки и высшего образования Российской Федерации	Создание кампуса на территории Новосибирского государственного университета в г. Новосибирске	н/д	планируется к реализации	17 068 500,00		
33	Министерство физической культуры и спорта НСО	Спортивный комплекс по пр. Строителей, 23 (реконструкция) (стадион, крытый каток, спорткомплекс) (Академгородок) (концессионное соглашение (115-ФЗ))	н/д	планируется к реализации	1 000 000,00		

Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

(за 9 месяцев 2022 года)

№	Инициатор обращения	Дата обращения	Тема обращения	Результат рассмотрения обращения
1.	ООО «Объединение 24»	17.01.2022	Внесение изменений в концессионные соглашения №№ 18, 20 в отношении зданий муниципальных бань, в части передачи прав и обязанностей по соглашениям юридическим лицам, образовавшимся в процессе реорганизации	Заключены дополнительные соглашения о смене концессионера по соглашениям №№ 18, 20 в отношении муниципальных бань
2.	Физическое лицо	25.01.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: деловое управление (4.1) - объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; по адресу: ул. Выборной в Октябрьском районе	Комиссия № 484 от 03.02.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.1 - торги
3.	ООО «Объединение 24 Г»	01.02.2022	Внесение изменений в концессионное соглашение № 20 в отношении муниципальных бань, расположенных по адресам: ул. Переездная, 67 и ул. Клубная, 37, в части разрешения эксплуатации до проведения работ по реконструкции и получения разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.	Заявителю направлен отрицательный ответ с разъяснением положений действующего законодательства о концессиях
4.	AJ INTERNATIONAL GROUP (Эй Джей Интернэшнл)	09.02.2022	Оказание содействия в реализации проекта по переработке бывших в употреблении текстильных изделий на территории города Новосибирска	Заявителю направлены разъяснения о порядке предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
5.	ООО «Новосибирская городская сетевая компания»	09.02.2022	Обращение о готовности выступить с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве хозяйственного ведения и эксплуатируемых МУП «НЭСКО»	Проведено совещание с участием структурных подразделений мэрии города Новосибирска. Заявителю направлены разъяснения
6.	ООО «Связисто»	09.03.2022	О рассмотрении возможности реализации проекта по созданию на территории города Новосибирска современных парковочных зон с использованием механизма муниципально-частного партнерства	Проведено совещание с участием профильных структурных подразделений мэрии и с участием заявителя, представившего проект

7.	Общество с ограниченной ответственностью "Взлет"	09.03.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: Хранение автотранспорта (2.7.1) - Гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)»); Ремонт автомобилей (4.9.1.4) - Мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торговли; Склады (6.9) - Промышленные базы; склады;погрузочные терминалы и доки по ул. Толмачевской в Ленинском районе.	Комиссия № 490 от 14.07.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.4 - торги
8.	Новосибирский филиал Макрорегионального филиала «СИБИРЬ» ПАО «Ростелеком»	10.03.2022	Запрос о разъяснении положений конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска	Заявителю направлены разъяснения
9.	Индивидуальный предприниматель	16.03.2022	О рассмотрении возможности реализации инвестиционного проекта, предусматривающего вовлечение муниципального имущества	Назначено совещание с участием заявителя и представителями профильных структурных подразделений мэрии города Новосибирска
10.	ООО «Центр хоккейного мастерства»	08.04.2022	Согласование заключения договора аренды нежилого помещения (80 кв. м.), расположенного в здании бывшего кинотеатра «Космос» по ул. Богдана Хмельницкого, 27 и предоставленного ООО «Центр хоккейного мастерства» по концессионному соглашению от 12.09.2018 № 17	Нарушение действующего федерального законодательства и условий концессионного соглашения в запросе не усматривалось, принято решение о согласовании передачи помещения объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам
11.	ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа»	08.04.2022	О позиции департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в отношении увеличения объема инвестиций в создание объекта концессионного соглашения, а также продлении срока создания объекта концессионного соглашения на 3 года с даты заключения дополнительного соглашения.	Заявителю направлена позиция департамента по данному вопросу в апреле 2022 года

12.	ООО "ДиМедиа"	14.04.2022	О рассмотрении возможности обустройства пунктов ожидания общественного транспорта «умными» остановочными павильонами, производимыми заявителем, а также о приобретения оборудования для информирования о движении общественного транспорта, температуре окружающей среды и актуальном времени	Мэрией города Новосибирска проводятся конкурсные процедуры на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса, предусматривающего оборудование 210 остановок. Заявителю направлены разъяснения об участии в рамках данного проекта в случае заинтересованности.
13.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТЕХМОНТАЖ"	15.04.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: проведение научных исследований (3.9.2) - инновационные центры; опытно-конструкторские центры, бытовое обслуживание (3.3) - объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг, склады (6.9) - склады; служебные гаражи (4.9) - стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе депо по адресу: ул. Немировича-Данченко в Кировском районе.	Комиссия № 490 от 14.07.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.3 - торги
14.	ООО "Фарах - Ровшан"	29.04.2022	О создании на территории г. Новосибирска кластера, в котором будет действовать комплекс с мусоропереработкой, парниковым хозяйством, тематическим парком.	Заявителю направлены разъяснения
15.	МП "МЕТРО Мир"	01.04.2022	Заявка на заключение сделки по привлечению инвестиций в реконструкцию муниципального имущества по ул. Дуси Ковальчук, 2а (здания мастерской и диспетчерского пункта)	На заседании комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска 19.05.2022 принято положительное решение
16.	Новосибирский филиал Макрорегионального филиала «СИБИРЬ» ПАО «Ростелеком»	04.05.2022	О возможности участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска.	Заявителю направлены разъяснения о продлении срока приёма заявок на участие в конкурсе до 29.06.2022
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Крюгер"	12.05.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: склады (6.9) - склады по адресу: ул. Тайгинская в Калининском районе	Комиссия № 491 от 08.09.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.2 - торги

18.	МБУ "БХ "Сибирячка"	16.05.2022	Заявка на заключение сделки по привлечению инвестиций в реконструкцию муниципального имущества (общественных бань) по ул. Чекалина, 35 а, Петропавловская, 5	На заседании комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска 07.06.2022 принято положительное решение
19.	ООО «Объединение – 24Г»	17.05.2022	Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения от 28.06.2019 № 20 в отношении реконструкции зданий бань по ул. Клубная, 37 и ул. Переездная, 63.	Направлено заявление в Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области о согласовании внесения изменений в концессионное соглашение в части увеличения срока реконструкции объекта концессионного соглашения. Антимонопольным органом принято решение об отказе в согласовании.
20.	ОАО «Городские газовые сети»	18.05.2022	Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска	Направлено заявление в Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области о согласовании внесения изменений в концессионное соглашение. Антимонопольным органом принято решение о согласовании предлагаемых изменений.
21.	Индивидуальный предприниматель	27.05.2022	О предоставлении земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:9 с проведением аукциона с видом разрешенного использования «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты придорожного сервиса (4.9.1)-объекты дорожного сервиса» по ул. Фабричная в Железнодорожном районе.	Комиссия № 489 от 23.06.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.9 - торги

22.	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ"	01.06.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: спорт (5.1) - спортивные клубы в зданиях и сооружениях; спортивные залы в зданиях и сооружениях; по адресу: ул. Забалуева в Ленинском районе	Комиссия № 490 от 14.07.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.2 - торги
23.	ООО "АА Инвест"	03.06.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона).	Заявителю направлены разъяснения
24.	ООО "ТЭМ-Инвест"	06.06.2022	Предложение по замене энергозатратных светильников наружного освещения типа ДНАТ на энергосберегающие светодиодные светильники производства "GELIOMASTER"	Организовано рассмотрение обращения с участием структурных подразделений мэрии
25.	Новосибирский филиал Макрорегионального филиала «СИБИРЬ» ПАО «Ростелеком»	29.06.2022	О возможности участия в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска.	29.06.2022 внесены изменения в конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска в части продления сроков приема заявок на участие в конкурсе и приема конкурсных предложений. Срок приема заявок на участие в конкурсе продлен до 15.08.2022, срок приема конкурсных предложений продлен до 16.11.2022.
26.	ООО "НТСК"	01.07.2022	Предложение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Новосибирска, без проведения конкурсных процедур (реализация преимущественного права)	Организована работа, осуществляется подготовка к заключению концессионного соглашения.
27.	Физическое лицо	14.07.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: автомобильные мойки (4.9.1.3) - автомобильные мойки по ул. Выборной в Октябрьском районе	Комиссия № 491 от 08.09.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.10 - торги

28.	Физическое лицо	18.07.2022	О проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:062655:94 с видом разрешенного использования: "Склады (6.9) - промышленные базы; склады" по адресу: Толмачевское шоссе в Ленинском районе.	Комиссия № 491 от 08.09.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.6 - торги
29.	Физическое лицо	18.07.2022	О проведении аукциона в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:50 с видом разрешенного использования: "Склады (6.9) - промышленные базы; склады" по адресу: пер. Архонский в Ленинском районе.	Комиссия № 491 от 08.09.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.9 - торги
30	МБУ "БХ "Сибирячка"	22.07.2022	Заявка на заключение сделки по привлечению инвестиций в реконструкцию муниципального имущества (бани «Бодрость»)	На заседании комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска 09.08.2022 принято положительное решение. (распоряжением от 19.08.2022 №149-р согласовано заключение сделки по привлечению инвестиций)
31	МБУ "БХ "Сибирячка"	25.07.2022	Заявка на заключение сделки по привлечению инвестиций в реконструкцию муниципального имущества (бани № 7, № 22)	На заседании комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска 11.08.2022 принято положительное решение (распоряжением мэрии от 22.08.2022 №150-р согласовано заключение сделки по привлечению инвестиций)

32	ООО "Новосибирская теплосетевая компания"	01.08.2022	О направлении проекта концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения города Новосибирска	Проведены совещания с участием структурных подразделений мэрии, МУП «Энергия», ООО "НТСК" по вопросам согласования условий концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, предложенных ООО «НТСК»
33	ООО "НТСК"	10.08.2022	О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Новосибирска	Организована работа, осуществляется подготовка к заключению концессионного соглашения.
34	Индивидуальный предприниматель	19.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу ул. Проспект Карла Маркса, 20 (остановка Метро Студенческая)	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
35	Индивидуальный предприниматель	19.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу ул. Кирова, 46/1 (остановка Метро Октябрьская)	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
36	Индивидуальный предприниматель	19.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу ул. Покрышкина, 6 (остановка Магазин Кристалл)	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
37	Индивидуальный предприниматель	19.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу ул. Станиславского, 15 (остановка Площадь Станиславского)	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
38	Индивидуальный предприниматель	19.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу ул. Станиславского, 17 (остановка Площадь Станиславского)	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
39	Общество с ограниченной ответственностью "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК СИБИРЬ"	19.08.2022	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: служебные гаражи (4.9)-гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования "общественное использование объектов капитального строительства (3.0)", "предпринимательство (4.0)" по адресу: ул. 2-я Станционная в Ленинском районе.	Комиссия № 491 от 08.09.2022 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.5 - торги

40	ООО «Спортивные технологии»	22.08.2022	О возмещении убытков, понесенных концедентом в результате нарушения условий концессионного соглашения от 13.06.2018 № 16 (бассейн «Фламинго»).	Проведено совещание 30.09.2022, принято решение о частичной обоснованности доводов концессионера, продолжить переговоры с инвестором
41	ООО «Объединение – 24Г» (Повторно)	25.08.2022	Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения от 28.06.2019 № 20 в отношении реконструкции зданий бань по ул. Клубная, 37 и ул. Переездная, 63.	Подготовлен запрос в адрес Губернатора НСО о согласовании предлагаемых изменений на основании Федерального закона № 333-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О концессионных соглашениях»
42	ООО "НТСК"	30.08.2022	О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Новосибирска	Организована работа, осуществляется подготовка к заключению концессионного соглашения.
43	ООО "ЕвроДом"	30.08.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) на 10 остановочных пунктах	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
44	ООО "ТРИНИТ плюс"	01.09.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) на 15 остановочных пунктах	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
45	Индивидуальный предприниматель	05.09.2022	О направлении технических требований и условий на строительство (размещение) остановочных павильонов.	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
46	ООО "НТСК"	08.09.2022	О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Новосибирска	Организована работа, осуществляется подготовка к заключению концессионного соглашения.
47	ООО "Подорожник - Новосибирск"	15.09.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) на 46 остановочных пунктах	Организована работа, заявителю направлены разъяснения
48	ООО "НТСК"	19.09.2022	По условиям концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории города Новосибирска	Организована работа, осуществляется подготовка к заключению концессионного соглашения.
49	ООО "Подорожник - Новосибирск"	21.09.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) на 12 остановочных пунктах	Организована работа, заявителю направлены разъяснения

50	ООО "Объединение - 24 В"	28.09.2022	Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения от 04.10.2018 № 18 в отношении реконструкции зданий бань по ул. Вересаева, 26 и ул. 25 лет Октября, 19.	Подготовлен запрос в адрес Губернатора НСО о согласовании предлагаемых изменений на основании Федерального закона № 333-ФЗ от 14.07.2022 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О концессионных соглашениях»
51	Индивидуальный предприниматель	29.09.2022	О возможности размещения объекта дорожного сервиса (павильона) по адресу: Центральный район, ул. Гоголя, д. 3.	Организована работа, заявителю направлены разъяснения

Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за 9 месяцев 2022 года)

Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиционная деятельность; Инвестиционный портал города Новосибирска
Адрес раздела в сети «Интернет»	https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/ https://novo-sibirsk.ru/dep/industry/investments/ http://invest.novo-sibirsk.ru/ http://www.инвестиционный.новосибирск.рф/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес)	г. Новосибирск, Красный проспект, 34 227 - 40 - 00 e-mail: ALokot@admnsk.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»	5
Инвестиционный паспорт	https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/
	http://www.инвестиционный.новосибирск.рф/about/investment-policy/?ELEMENT_ID=71
Инвестиционное послание главы муниципального района	https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/
	http://www.инвестиционный.новосибирск.рф/about/investment-policy/?ELEMENT_ID=73
Меры поддержки инвесторов	http://www.новосибирск.рф/upload/iblock/228/MERY-PODDERZHKI-INVESTOROV-V-GORODE-NOVOSIBIRSKE.docx
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата	http://www.инвестиционный.новосибирск.рф/about/investment-policy/?ELEMENT_ID=174
	https://novo-sibirsk.ru/dep/industry/razvitie-konkurentsii/
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами	https://novo-sibirsk.ru/dep/industry/investments/
	https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/db7/Plan-sozdaniya-infrastruktury-2022-2024.pdf
	https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/4b7/317-perechen-obektov.pdf
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах	https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/e32/6ynwuv3a4qehdgc77g23a1xbnqa5kvqt/Otchet-investupolnomochennogo-za-6-mesyatsev-2022.xlsx
	https://novo-sibirsk.ru/upload/iblock/4b7/317-perechen-obektov.pdf
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного	https://novo-sibirsk.ru/to-citizens/economy/investments/
	http://invest.novo-sibirsk.ru/
	http://www.инвестиционный.новосибирск.рф/
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования	
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.)	<u>Мероприятия</u>

<p>Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.)</p>	<p>Заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска - Колмаков Денис Владимирович- участие в программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».</p>
<p>Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.)</p>	<p>1. Февраль 2022 г. - Буклет к отчёту мэра за 2021 год "Как меняется Новосибирск". 2. 14.02.22 - Презентация к отчёту мэра за 2021 год в Совете Депутатов. 3. 22.04.22 - Презентация к выступлению мэра на пленуме Совета ветеранов. 4. 09.06.22 - Презентация к выступлению мэра на Общем собрании АСДГ и конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока "Муниципалитеты в условиях структурной трансформации экономики и глобальных вызовов". 5. 22.06.2022- 24.06.2022 - IX Международный Сибирский транспортный форум и специализированная выставка транспортно - логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники, секция «Пассажирский транспорт», организаторы - Правительство Новосибирской области. 6. 22.06.2022 - круглый стол "Развитие пассажирского транспорта в современных условиях". 7. Апрель 2022 г. - Листовки о голосовании за наименование нового парка в пойме р. Каменка. 8. Август, 2022 г. - Размещение интервью мэра в альманахе новосибирского землячества в Москве "Моя Сибирь". 9. 07.09.2022-09.09.2022 "Сибирский строительный форум 2022", организаторы - Правительство Новосибирской области, "НОПРИЗ", Союз архитекторов России. 10. 13.09.2022 - Размещение информационных материалов на Международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022 (Москва) о программе празднования «Новосибирск — Новогодняя столица России – 2023». 11. Сентябрь 2022 г. - Размещение материалов от имени мэра в журнале "Вестник МАГ" №3, 2022 год в разделе "Устойчивое развитие городов" (статья на тему "Новосибирск - новогодняя столица России"). 12. Сентябрь 2022 г. - Подготовка и размещение видеообращения мэра к жителям города-побратима Минска по случаю 955-летия со дня основания.</p>

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые за 9 месяцев 2022 года

№	Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1	Постановление мэрии города Новосибирска от 26.01.2022 № 244 «О создании муниципальной информационной системы «Паспорта фасадов зданий»
2	Постановление мэрии города Новосибирска от 31.01.2022 № 300 «О критериях согласования предложения о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества без проведения торгов и основаниях отклонения такого предложения»
3	Постановление мэрии города Новосибирска от 04.02.2022 № 405 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2019 № 1390»
4	Постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2022 № 434 «О внесении изменений в порядок проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по реконструкции муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении муниципальных учреждений или муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска от 21.11.2012 № 11923»
5	Постановление мэрии города Новосибирска от 09.02.2022 № 438 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320»
6	Постановление мэрии города Новосибирска от 09.03.2022 № 722 «О Положении о комиссии по рассмотрению обращений застройщиков многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков» (в ред. от 31.05.2022)
7	Постановление мэрии города Новосибирска от 10.03.2022 № 738 «О создании комиссии по рассмотрению обращений застройщиков многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков»
8	Постановление мэрии города Новосибирска от 21.03.2022 № 867 «О положении о комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска»

9	Постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2022 № 988 «О создании комиссии по вопросам согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в экономику города Новосибирска»
10	Распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.04.2022 № 39-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.04.2017 № 225-р «О формировании плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»
11	Распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.04.2022 № 40-р «Об организации работы по подготовке документации по планировке территории с учетом особенностей осуществления градостроительной деятельности в 2022 году»
12	Постановление мэрии города Новосибирска от от 31.05.2022 № 1791 «О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению обращений застройщиков многоквартирных домов, граждане - участники строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.03.2022 № 722»
13	Постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2022 № 1821 «О Положении о комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территорий города Новосибирска»
14	Постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2022 № 18655 «О создании комиссии по организации и проведению торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территорий города Новосибирска»
15	Постановление мэрии города Новосибирска от 06.06.2022 № 1930 «О Положении о муниципальной информационной системе «Паспорта фасадов зданий»
16	Постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2022 № 2081 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
17	Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2022 № 2205 «О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии города Новосибирска»

18	Постановление мэрии города Новосибирска от 29.06.2022 № 2229 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия»
19	Постановление мэрии города Новосибирска от 29.06.2022 № 2231 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия»
20	Постановление мэрии города Новосибирска от 29.06.2022 № 2233 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленного объекта культурного наследия»
21	Постановление мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3003 «О внесении изменений в архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3979»

Дата	Мероприятие	Организатор
11.01.2022	В 2022 году в Новосибирске демонтируют более 500 вновь выявленных незаконных киосков (выступление на рабочем совещании)	Мэрия г. Новосибирска
11.01.2022	Мэр Новосибирска поручил убрать рекламные конструкции с тротуаров (выступление на рабочем совещании)	Мэрия г. Новосибирска
12.01.2022	Мэр Новосибирска встретился с делегацией города Улан-Удэ (деловая встреча и переговоры)	Мэрия г. Новосибирска
12.01.2022	Экоконтейнеры новосибирского производителя будут устанавливать на городских массовых мероприятиях (посещение предприятия, обсуждения перспектив сотрудничества)	Мэрия г. Новосибирска, ООО "ПолиТим"
13.01.2022	Новосибирск закрепил статус новогодней столицы России (выступление на мероприятии)	Мэрия г. Новосибирска
13.01.2022	10 школ будут строить в Новосибирске в 2022 году (встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
18.01.2022	20 единиц уборочной техники планирует закупить муниципалитет в 2022 году (выездное совещание по уборке улично-дорожной сети)	Мэрия г. Новосибирска
19.01.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Необходимо вернуться к вопросу строительства пешеходного моста на разъезде Иня» (подведение итогов развития Первомайского района в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
19.01.2022	Ударная стройка: в здании школы № 54 возвели три этажа из четырёх (посещение объекта и контроль хода выполнения работ)	Мэрия г. Новосибирска
21.01.2022	Ремонт дорог на миллиард – в Ленинке подвели итоги работы за год (подведение итогов развития Ленинского района в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
24.01.2022	Детский сад на Восходе откроет двери для воспитанников уже в феврале (выездное совещание, оценка готовности учреждения к работе)	Мэрия г. Новосибирска
25.01.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Стадион «Красное знамя» останется спортивным объектом» (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
25.01.2022	Мэр Анатолий Локоть поручил усилить контроль уборки территорий хозяйствующими субъектами (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
25.01.2022	1650 школьных мест – в планах 2022 года начинало строительства двух школ в Октябрьском районе (подведение итогов развития Октябрьского района в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
26.01.2022	Строительство новых дорог и образовательных учреждений – в Калининском районе определили приоритеты развития на 2022 год (подведение итогов развития Калининского района в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска

27.01.2022	Зелёная Дзержинка: в апреле начнутся работы по обустройству ландшафтного парка «Каменка» (подведение итогов развития Дзержинского района в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
28.01.2022	Установка стелы «Город трудовой доблести», благоустройство и ремонт дорог – задачи Центрального округа на 2022 год (подведение итогов развития Центрального округа в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
01.02.2022	Отремонтированная школа на улице Панфиловцев откроется к 1 сентября (посещение объекта и оценка качества выполненных работ)	Мэрия г. Новосибирска
04.02.2022	Новый полигон для мусора, капремонт стокквартирного дома, больше света на улицах - мэр Новосибирска расставил акценты для департамента энергетики и ЖКХ (совещание по подведению итогов работы департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска за 2021 год)	Мэрия г. Новосибирска
04.02.2022	Мэр Анатолий Локоть: в 2021 году выполнен беспрецедентный объем дорожных работ – в этом году он будет ещё больше (совещание по подведению итогов работы департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска за 2021 год)	Мэрия г. Новосибирска
04.02.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Оптимизация маршрутов общественного транспорта – стратегически важная задача» (совещание по подведению итогов работы департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска за 2021 год)	Мэрия г. Новосибирска
07.02.2022	Театр Афанасьева должен получить новое здание уже в этом году – такую задачу поставил мэр Анатолий Локоть (совещание по подведению итогов работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
07.02.2022	Две крупные рекреационные зоны откроются для новосибирцев в 2022 году (совещание по подведению итогов работы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
08.02.2022	Из Академгородка и Первомайки – на левый берег: в Новосибирске оптимизируют маршрутную сеть (рабочее совещание)	Мэрия г. Новосибирска
09.02.2022	Рядом с гостиницей «Турист» вместо строительного забора появятся сквер и благоустройство (посещение объекта, контроль хода строительства)	Мэрия г. Новосибирска

09.02.2022	Нет времени на уговоры: мэрия Новосибирска освобождает проспект Карла Маркса и площадь Калинина от незаконной торговли (совещание по подведению итогов работы департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии)	Мэрия г. Новосибирска
10.02.2022	За три года в Новосибирске построено пять школ и 22 детских сада, обозначены планы на перспективу (совещание по подведению итогов работы департамента образования мэрии города Новосибирска)	Мэрия г. Новосибирска
10.02.2022	В Новосибирске реконструируют коллектор – он прослужит ещё 70 лет (посещение объекта, контроль хода строительства)	Мэрия г. Новосибирска, МУП "Горводоканал"
11.02.2022	Собственные доходы бюджета Новосибирска исполнены на 100% (совещание по итогам работы департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
11.02.2022	В Новосибирске дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года, расселят до 2023 года (совещание по итогам работы департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска в 2021 году)	Мэрия г. Новосибирска
14.02.2022	Отчет мэра Новосибирска Анатолия Локтя перед Советом депутатов города Новосибирска о результатах деятельности мэра и мэрии за 2021 год (выступление перед Советом депутатов города Новосибирска)	Совет депутатов Новосибирска, Мэрия г. Новосибирска
16.02.2022	Реконструкцию коллектора по ул. Нарымской завершат через месяц (посещение объекта и контроль хода ремонтных работ)	Мэрия г. Новосибирска, МУП "Горводоканал"
16.02.2022	В Новосибирске планируют восстановить дом-музей Кондратюка и преобразить площадь, которая носит имя известного учёного (заседание организационного комитета)	Мэрия г. Новосибирска
17.02.2022	Облицовку фасада станции «Спортивная» могут поручить новосибирскому предприятию НЗРМ (выездное совещание и переговоры с руководством предприятия)	Мэрия г. Новосибирска
21.02.2022	Новосибирский завод готов поставлять муниципалитету оборудование для очистки ливневых стоков (выездное совещание и переговоры с руководством предприятия)	Мэрия г. Новосибирска, ООО "Сибирский завод "Эколог"

24.02.2022	Первый за Уралом комплекс очистки ливневых вод запустят в Новосибирске этим летом (посещение объекта, контроль хода строительства)	МУП "Новосибирский метрополитен", МП "МЕТРО МИР"
28.02.2022	Спортзал в школе № 41 будет отремонтирован к 1 сентября – такое поручение дал мэр Анатолий Локоть (личный приём граждан)	Мэрия г. Новосибирска
03.03.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Все 175 дворов в зоне риска подтопления должны быть очищены от снега к началу паводка» (выездное совещание и контроль хода выполнения профилактических работ)	Мэрия г. Новосибирска
04.03.2022	Музыкальную школу № 5 откроют в конце осени после масштабного ремонта (посещение объекта, контроль хода ремонтных работ)	Мэрия г. Новосибирска
10.03.2022	Вместо одного генподрядчика – десять: в Октябрьском районе по-новому организовали уборку улиц (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
11.03.2022	В Новосибирске заработал оперативный антикризисный штаб (встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
15.03.2022	В Новосибирской аптечной сети сформирован запас лекарств на несколько месяцев (встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
15.03.2022	Более 2,5 млрд рублей направят в Новосибирске на ремонт дорог по БКД (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
17.03.2022	Исполнение всех социальных обязательств – один из главных приоритетов мэрии Новосибирска в условиях санкций (встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
18.03.2022	Новосибирский завод по ремонту вертолётов работает уверенно в условиях санкций (посещение предприятия)	Мэрия г. Новосибирска, АО "НАРЗ"
18.03.2022	Новосибирский Горводоканал настроен на стабильную работу в режиме антироссийских санкций (посещение предприятия)	Мэрия г. Новосибирска, МУП "Горводоканал"
22.03.2022	34-метровая стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске станет самой высокой в России (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
22.03.2022	Ремонт дорог Новосибирска по нацпроекту БКД начнётся в конце апреля (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
24.03.2022	В Новосибирске до конца 2022 года ввели мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска

25.03.2022	Каждая стройка города – на контроле властей (выступление на расширенном заседании регионального делового клуба строителей)	Мэрия г. Новосибирска, Правительство Новосибирской области, РДКС
25.03.2022	Контроль состояния городских дорог после зимы (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
28.03.2022	По поручению мэра на ул. Родниковой появится освещение, а на ул. Республиканской – новый остановочный павильон (личный приём граждан)	Мэрия г. Новосибирска
29.03.2022	190 тысяч квадратных метров жилья введут в Новосибирске в 1-м квартале 2022 года (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
29.03.2022	Мэр Анатолий Локоть поручил активно привлекать сельхозпроизводителей региона к участию в городских ярмарках (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
29.03.2022	Мэр Анатолий Локоть: поддерживающий ремонт дорог должен быть завершён к 1 мая (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
29.03.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Мониторинг цен и наличия продуктов ведётся ежедневно» (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
30.03.2022	В 2022 году будет отремонтировано 12 км теплосетей – в 6 раз больше, чем в прошлом году (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска, Новосибирский филиал СГК
31.03.2022	Стационарные кафе смогут размещать летние веранды безвозмездно (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
01.04.2022	Долгострой на Золотой Ниве превратили в жилой комплекс с бассейном (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска, ООО "СибирьИнвест"
12.04.2022	Четыре асфальтобетонных завода запустят в Новосибирске до конца недели (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
19.04.2022	Почти 530 млн рублей в этом году направят на ремонт новосибирских школ и детских садов (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
19.04.2022	Станция метро «Спортивная» готова на 75 процентов (посещение объекта и оценка хода работ)	Мэрия г. Новосибирска

26.04.2022	Пойма реки Каменки преобразуется: в ближайшие два года здесь будет новый парк (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
26.04.2022	Готовность парка у ледовой арены – 65 процентов (посещение объекта и оценка хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
28.04.2022	Новосибирское предприятие по производству бронезилов готовится к расширению (посещение объекта)	Мэрия г. Новосибирска, НПП "ФИЛЛИН"
05.05.2022	Реконструкция улицы Кедровой будет завершена в 2022 году (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
11.05.2022	В центре Новосибирска на месте бараков строят новый квартал – город получит 50 тысяч кв. метров комфортного жилья (выездное совещание)	Мэрия. ООО "Дом-Строй Новосибирск"
11.05.2022	Пешеходный мост через ул. Большевикскую открыли для горожан (выступление на церемонии открытия мостового перехода)	Мэрия г. Новосибирска
12.05.2022	Более 150 незаконных крупных рекламных конструкций выявили в Новосибирске – их будут демонтировать (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
12.05.2022	Реконструкцию двухкилометрового участка Гусинобродского шоссе завершат в этом году (посещение объекта и контроль хода реконструкции)	Мэрия г. Новосибирска
13.05.2022	Руководители 30 новосибирских предприятий признаны лучшими директорами года Сибири (выступление на церемонии награждения победителей 20-го юбилейного конкурса «Директор года. Предприятие года»).	МАРП, НГТПП, Правительство Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска
13.05.2022	Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан активнее голосовать за название парка у Каменки – это влияет на финансирование других проектов (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
13.05.2022	Ключевые дорожные объекты Новосибирска отремонтируют на дополнительные средства (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
17.05.2022	Ремонт перехода у ГПНТБ запланирован на 2023 год (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
20.05.2022	Без луж и колеиности – отремонтированную дорогу по улице Троллейной сдадут в июле (выездное совещание, контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
24.05.2022	В Новосибирске этим летом отремонтируют более 500 домов, 300 дворов и 12 км теплосетей (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска

24.05.2022	Ветхую 37-летнюю теплотрассу меняют на ул. Автогенной (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
26.05.2022	Никаких раскопок после дорожного ремонта: мэр Анатолий Локоть поручил тщательно координировать ремонт теплосетей и дорог (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
27.05.2022	Улица Немировича-Данченко будет обновлена на всём протяжении – в этом году отремонтируют последний участок (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
27.05.2022	В Новосибирске выбрали 11 лучших предпринимателей (выступление на церемонии награждения победителей конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска»)	Мэрия г. Новосибирска
30.05.2022	Новая школа с трапецидальными классами примет учеников в начале учебного года-2023 (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
02.06.2022	На Станиславском жилмассиве отремонтируют тротуар и обустроят парковку для жителей (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
03.06.2022	Городской театр под руководством Афанасьева переедет в новое здание уже в сентябре (посещение объекта, контроль темпов и качества реконструкции)	Мэрия г. Новосибирска
06.06.2022	По распоряжению мэра на ул. Ватутина появится остановочный павильон, а на ул. Выборной – светофор с кнопкой (личный прием граждан)	Мэрия г. Новосибирска
09.06.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Все масштабные инфраструктурные проекты будут завершены в срок, несмотря ни на что» (выступление на общем собрании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в Иркутске)	АСДГ
15.06.2022	Названы победители конкурса «Новосибирская марка» (выступление на церемонии награждения)	НГТПП, МАРП, мэрия г. Новосибирска
15.06.2022	Мэр Новосибирска поручил усилить контроль за качеством ремонта дорог на всех этапах (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
15.06.2022	Обновлённый Заельцовский парк – подарок ко Дню города (посещение объекта и оценка хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
16.06.2022	В Новосибирск поступит 58 новых троллейбусов (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
16.06.2022	Пол, окна, стены, потолок: в Академгородке за рекордное время обновили спортзал гимназии № 5 (посещение объекта и оценка хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
17.06.2022	За строительством стелы «Новосибирск – Город трудовой доблести» Москва следит в режиме онлайн (выездное совещание, посещение объекта)	Мэрия г. Новосибирска
21.06.2022	Дорогу по ул. Добролюбова, соединяющую ул. Кирова и Большевицскую, отремонтируют на месяц раньше (посещение объекта, контроль качества работ)	Мэрия г. Новосибирска

22.06.2022	Новый дом для переселенцев из аварийного жилья сдадут в сентябре (посещение объекта и контроль степени его готовности)	Мэрия г. Новосибирска
23.06.2022	Мэр Новосибирска представил проект развития метрополитена помощнику Президента России (выступление на IX Международном Сибирском транспортном форуме)	Правительство Новосибирской области
24.06.2022	В Первомайском районе реализован новый проект в соответствии с принципами формирования доступной городской среды: открылось новое пространство для молодых людей «Арт-цех «Красный», на то, чтобы превратить старый заброшенный магазин в молодёжный центр, ушло три года (посещение объекта и его торжественное открытие)	Мэрия г. Новосибирска
25.06.2022	Поздравить Новосибирск с Днём города приехали четыре делегации городов-побратимов. Мэр Анатолий Локоть встретился с делегациями.	Мэрия г. Новосибирска
30.06.2022	Полтора километра ул. Дуси Ковальчук отремонтируют к сентябрю (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
05.07.2022	Новосибирск может стать центром туризма Западной Сибири (встреча со специалистами центра Сибирь-Хоккайдо)	МАУК «Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо»
06.07.2022	Школу № 61 капитально ремонтируют по федеральной программе (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
07.07.2022	Новосибирск стал пилотной площадкой для строительства кампуса мирового уровня (посещение объекта)	Правительство Новосибирской области
08.07.2022	Проспект Карла Маркса отремонтируют и обустроят красные велодорожки (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
11.07.2022	По поручению мэра в Калининском районе сделают лестницу к новой школе и отремонтируют тротуар (поручение по результатам личного приема граждан)	Мэрия г. Новосибирска
13.07.2022	Подземный автовокзал соединит метро, железную дорогу и наземный городской транспорт (посещение объекта)	Мэрия г. Новосибирска
13.07.2022	На обновлённом пешеходном мосту через ул. Ипподромскую появятся фонари и скамейки (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
15.07.2022	Инженерный лицей НГТУ расширил свою площадь – в 2023 году откроется корпус для начальных классов (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска

15.07.2022	Гарантийный ремонт дорог в Новосибирске выполнен на 50 процентов (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
19.07.2022	На реке Ельцовке-1 будет создан парк – мэр Анатолий Локоть утвердил концепцию благоустройства территории (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
19.07.2022	Перекресток на Гусинобродском шоссе и ул. Доватора капитально отремонтируют (выездное совещание на объекте)	Мэрия г. Новосибирска
21.07.2022	За последние пять лет в Новосибирске отремонтировано более 7 км ГБШ и прилегающей к ней ул. Никитина (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
21.07.2022	Большой двор на ОбьГЭС ремонтируют сразу по двум программам – федеральной и муниципальной (выездное совещание, контроль качества ремонта)	Мэрия г. Новосибирска
22.07.2022	Три библиотеки нового образца появятся в Новосибирске в этом году (выездное совещание, контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
25.07.2022	Обновлённый мост на Октябрьской магистрали украсит современная подсветка (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
27.07.2022	Станцию метро «Спортивная» планируют достроить в сентябре (посещение объекта, контроль соблюдения графика работ)	Мэрия г. Новосибирска
08.08.2022	Тротуар вдоль проспекта Карла Маркса будет полностью выложен плиткой (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
09.08.2022	На ул. Порт-Артурской началась реализация масштабного проекта по строительству ливневого коллектора (выступление на аппаратном совещании)	Мэрия г. Новосибирска
10.08.2022	Строительство станции метро «Спортивная» вышло на финишную прямую (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
10.08.2022	В проект парка у ледовой арены добавились волейбольная площадка и памп-трек (посещение объекта и оценка хода работ)	Мэрия г. Новосибирска
11.08.2022	7 новых дорожных уборочных машин поступит в Новосибирск (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
11.08.2022	Парк с озером появится на ул. Тайгинской – он будет доступен жителям «Снегирей» и «Родников» (посещение объекта)	Мэрия г. Новосибирска
12.08.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Новое здание театра Афанасьева – шедевр и замечательный подарок для труппы театра и всего Новосибирска» (выступление на торжественном мероприятии, посвященном открытию объекта)	Мэрия г. Новосибирска
15.08.2022	Тихий сквер вместо шумной торговли: в Дзержинском районе открыли новое место отдыха для горожан (выступление на открытии сквера)	Мэрия г. Новосибирска

16.08.2022	Ремонт ул. Ватутина – на завершающей стадии (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
17.08.2022	Тепломагистраль по улице Кропоткина отремонтируют к 15 сентября (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
18.08.2022	В новосибирских школах создаются высокооснащенные места для дополнительного образования детей (посещение объекта и контроль хода ремонта)	Мэрия г. Новосибирска
18.08.2022	Юные жители Троллейного жилмассива смогут заниматься творчеством и робототехникой рядом с домом (выездное совещание, оценка качества работ)	Мэрия г. Новосибирска
19.08.2022	12 улиц в Новосибирске отремонтируют на дополнительные средства (онлайн встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
19.08.2022	На проспекте Дзержинского обновят дорожное покрытие и выполнят благоустройство (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
23.08.2022	Крупнейший технологический форум страны «Технопром-2022» стартовал в Новосибирске (выступление на форуме "Технопром")	Правительство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Правительство Новосибирской области, СО РАН
24.08.2022	Обновили фасады, не меняя архитектуры зданий: в Ленинском районе завершается капитальный ремонт многоквартирных домов (выездное совещание, контроль хода ремонта)	Мэрия г. Новосибирска
24.08.2022	Школа – территория безопасности: образовательные учреждения города готовятся к новому учебному году (выступление на антитеррористической комиссии)	Мэрия г. Новосибирска
25.08.2022	Ремонт напряженного перекрёстка Гусинобродского шоссе завершили досрочно (посещение объекта и оценка качества работ)	Мэрия г. Новосибирска
26.08.2022	Мэр Анатолий Локоть: «Новосибирск имеет колоссальный потенциал для обеспечения технологического суверенитета страны» (выступление на круглом столе формула "Технопром")	Мэрия г. Новосибирска
26.08.2022	Одну из главных автомагистралей левобережья – улицу Мира отремонтируют к концу сентября (посещение объекта и контроль хода ремонта)	Мэрия г. Новосибирска
29.08.2022	Пешеходную лестницу у метро «Речной вокзал» отремонтируют по поручению мэра Анатолия Локтя (поручение по итогам личного приема граждан)	Мэрия г. Новосибирска
29.08.2022	На площади Калинина сооружают основание для стелы «Город трудовой доблести» (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска

31.08.2022	Дополнительные места для учащихся появятся благодаря реорганизации школы № 180 (выездное совещание)	Правительство Новосибирской области
31.08.2022	Новосибирский метрополитен запустил первые пятивагонные составы (выступление на церемонии запуска составов)	Мэрия г. Новосибирска
01.09.2022	Открыто движение по ул. Мясниковой – строительство новой дороги завершено (посещение объекта, оценка результата работ)	Мэрия г. Новосибирска
02.09.2022	Обучение IT-специальностям – с пяти лет: в Новосибирске открылся третий IT-куб (выступление на открытии нового учреждения)	Мэрия г. Новосибирска
05.09.2022	Ремонт тепломгистрали на ул. Семьи Шамшиных планируют завершить к 15 сентября (онлайн-встреча с журналистами)	Мэрия г. Новосибирска
07.09.2022	Парк «Арена» станет одной из главных площадок празднования Нового года – 2023 (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
07.09.2022	Мэр проверил работу подрядчика над ошибками на улице Волочаевской (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
12.09.2022	Новосибирск и Минск подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве (рабочий визит в Минск)	Мэрия г. Новосибирска
12.09.2022	Многолетняя программа капремонта домов в Новосибирске выполнена почти наполовину (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска
13.09.2022	Мэр Анатолий Локоть в Москве дал старт пригласительной кампании «Новосибирск – Новогодняя столица России – 2023» (выступление на международном форуме-выставке ОТДЫХ Leisure 2022 в Москве)	Мэрия г. Новосибирска
14.09.2022	Мэр Анатолий Локоть: задача – выполнить ремонт качественно и улучшить состояние дорог (посещение объекта, контроль хода ремонта)	Мэрия г. Новосибирска
15.09.2022	VR-зона, военный музей и театр для пенсионеров: обновлённая библиотека имени Бориса Богаткова сменила формат (выступление на церемонии открытия библиотеки)	Мэрия г. Новосибирска
16.09.2022	В будущем парке у реки Каменки заложили фундамент визит-центра и расчистили маршруты экотроп (посещение объекта и контроль хода реализации благоустройства)	Мэрия г. Новосибирска
21.09.2022	Продолжается масштабная реконструкция Сквера Героев Донбасса в Октябрьском районе (посещение объекта и контроль хода реализации благоустройства)	Мэрия г. Новосибирска
21.09.2022	Асфальтированная часть улицы Забалуева станет на полкилометра длиннее (посещение объекта и контроль хода работ)	Мэрия г. Новосибирска

22.09.2022	В два раза больше новосибирцев смогут получить социальную помощь в центре «Заря» (выступление на открытии объекта)	Мэрия г. Новосибирска
22.09.2022	В Октябрьском районе вместо старых аварийных домов появится новый жилкомплекс (посещение объекта и контроль хода реализации проекта по развитию застроенной территории)	Мэрия г. Новосибирска
23.09.2022	Библиотека с музеем сказок открылась в Первомайском районе (посещение объекта и оценка качества выполненных работ)	Мэрия г. Новосибирска
30.09.2022	Пятилетний план ремонта дорог на 20 млрд рублей сформировали в Новосибирске (выступление на сессии Совета депутатов города Новосибирска)	Совет депутатов Новосибирска, Мэрия г. Новосибирска
30.09.2022	В школе № 167 появится 450 дополнительных мест за счет ремонта двух корпусов (выездное совещание)	Мэрия г. Новосибирска